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Datum  : Raad 

Van : College 

Aanleiding : Toezeggingen  

Status : Afdoen toezeggingen plankosten project verduurzaming 
sportaccommodaties 

Onderwerp : Raadsbericht  
 

Bijlage : Toezegging 389 plankosten project verduurzaming 
sportaccommodaties  

 
Geachte leden van de raad, 
 
In de raadsvergadering van 9 december 2025 is met betrekking tot de kosten van het project 
verduurzaming sportaccommodaties door de portefeuillehouder Financiën toegezegd (toezegging 
389): 

1. een overzicht aan de gemeenteraad aan te leveren met een specificatie van de  
gemaakte projectkosten van 2021 tot en met 2024. Zo mogelijk wordt daar de verdeling in 
kosten tussen onderzoek, interne en externe personeelskosten aan toegevoegd. 

2. een overzicht aan de gemeenteraad aan te leveren met een specificatie van de gemaakte 
projectkosten van 2025. Dit overzicht wordt begin 2026 aangeleverd, wanneer boekjaar 
2025 is afgerond. Dit overzicht wordt op dezelfde wijze gepresenteerd als het overzicht 
van de gemaakte projectkosten van 2021 t/m 2024. 

3. een overzicht aan de gemeenteraad aan te leveren met een specificatie van de nog te 
maken projectkosten in 2026 (op dezelfde wijze als hierboven genoemd); 

4. een verschillenanalyse tussen het raadsbericht van oktober 2024 en het raadsbericht van 
oktober 2025, waarbij opgenomen is welke onderzoeken in de betreffende raadsberichten 
zijn opgenomen en uitleg gegeven wordt van de financiële verschillen tussen genoemde 
raadsberichten. 

5. met de auditcommissie en portefeuillehouder Financiën om tafel te gaan zitten om te 
bespreken hoe deze onduidelijkheid in het overzicht kosten heeft kunnen gebeuren en wat 
er aan te doen is om herhaling van deze situatie te voorkomen. De portefeuillehouder zal 
de gemeenteraad meenemen in de uitkomsten van dit overleg. 

 
In de bijlage is een overzicht opgenomen van de gemaakte projectkosten over de periode 2021 tot en 
met 2025, evenals een overzicht van de nog te maken projectkosten in 2026 (punten 1, 2 en 3). 
Hieruit blijkt dat de projectkosten in 2025 € 42.500 hoger zijn uitgevallen. Dit wordt onder andere 
veroorzaakt door kosten voor verkenningen ten behoeve van de optimalisatie van het project en het 
actief informeren van uw raad. 
 
Over punt 4 merken wij het volgende op. In het raadsbericht van 8 oktober 2024 zijn de gemaakte 
kosten voor de onderzoeken tot en met 2024 opgenomen. Het raadsbericht van 14 oktober 2025 
bevat eveneens een overzicht van deze kosten tot en met 2024, aangevuld met een prognose voor 
2025 en 2026. Tussen beide raadsberichten bestaan geen verschillen in de kosten van de 
onderzoeken. 
 
De portefeuillehouder Financiën zal in overleg gaan met de auditcommissie over het kostenoverzicht 
en zal u informeren over de uitkomsten van dit overleg (punt 5). 
Hiermee beschouwen we de toezeggingen als afgedaan.   
 
BIJLAGEN 

1. Overzicht projectkosten project Verduurzaming Sportaccommodaties  


