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Ministerie van Klimaat en Groene Groei

Ter attentie van minister Drs. S.Th.M. Hermans
Postbus 20401

2500 EK DEN HAAG

Uw brief van Uw kenmerk Behandeld door Bereikbaar

0299-452452

Registratienummer Verzenddatum Bijlage
1608591 6 februari 2025 Geen
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Samenwerking bij versterking energieinfrastructuur in Noord-Holland

Geachte minister Hermans,

De overstap van fossiele naar hernieuwbare brandstof is een opgave voor onze gehele samenleving.
Overheden hebben hierbij een prominente rol. Wij creéren voorwaarden zodat inwoners, bedrijven en
instellingen de transitie kunnen uitvoeren.

De energietransitie vraagt om ingrijpende en kostbare aanpassingen. Grotendeels komen deze direct ten
laste van inwoners, bedrijven en instellingen. Binnen onze gemeente zien wij bereidheid bij hen om
hieraan mee te werken, maar we zien ook aarzelingen. Dit komt deels door tegenstrijdige berichten over
maatregelen en resultaten. Het is daarom belangrijk om transparant en voorspelbaar te zijn. Voor ons
betekent dit, dat wij plannen voor de energietransitie volgens afspraak vitvoeren. Met deze brief doen wij
een beroep op u, om ons hierbij te helpen.

Versterking van de energieinfrastructuur in de provincie Noord-Holland

In Noord-Holland gebeurt veel om de energieinfrastructuur te versterken. We werken hierbij volgens het
het provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat. Dit programma prioriteert
projecten met een regionale betekenis, de zogenoemde pMIEK-projecten. Netbeheerders en overheden
werken samen bij de uitvoering van die pMIEK-projecten. Daar zijn afspraken over gemaakt. In dit kader
zijn gemeenten door de netbeheerders eerder al aangesproken op de traagheid van processen om fysieke
ruimte vrij te maken en vergunningen te verlenen. Dit hebben wij ons aangetrokken. Samen met onze
buurgemeente Wormerland hebben wij middelen vrij gemaakt en prioriteiten verlegd voor het pMIEK-
project op ons grondgebied, tevens van belang voor de gemeenten Edam-Volendam en Zaanstad. We
werken snel en effectief, volgens planning. Dit is terug te vinden in de kwartaalrapportages over het
pMIEK-project voor de cluster Wormerland-Purmerend. De afronding van het project was gepland voor
eind 2025 dan wel begin 2026. Tot het 4° kwartaal van 2024 waren alle aspecten van het pMIEK-project
onder controle en hadden alle betrokkenen en belanghebbenden de verwachting dat we het
projectresultaat volgens plan zouden halen.

Bezoekadres Postadres Telefoon & e-mail
Purmersteenweg 42 Postbus 15 0299 — 452 452
1441 DM Purmerend 1440 AA Purmerend info@purmerend.nl purmerend.nl



Volledig onverwacht kondigde netbeheerder Tennet in het 4° kwartaal van 2024 op informele wijze een
vertraging aan. Het heeft tot januari 2025 geduurd voordat TenneT dit concreet maakte. Het gevolg is,
dat het pMIEK-project Wormerland Purmerend begin 2026 wordt voltooid maar geen enkele meerwaarde
biedt. Dit komt doordat TenneT het nieuwe station nog niet aansluit op het landelijke netwerk. De reden
hiervoor is de efficiency van de interne bedrijfsvoering. Het is voor TenneT gemakkelijker om de
aansluiting voor het pMIEK-project te combineren met grootonderhoud aan het station Wijdewormer.
Door deze keuze van TenneT vertraagt de planning bijna 2 jaar, naar verwachting tot het 3¢ kwartaal van
2027. Maar het kan ook nog langer duren.

Veel ondernemers zijn voor de nieuwe vestiging van bedrijven en de ombouw van processen volledig
afhankelijk van de transportcapaciteit die het MIEK-project Wormerland-Purmerend moet opleveren. Dit
geldt ook voor ondernemers in de gemeente Edam-Volendam en indirect ook voor ondernemers in
gemeente Zaanstad. Vanuit het vertrouwen dat zij kregen in het projectverloop, ondernamen
ondernemers actie en investeerden om gebruik te maken van de nieuwe energie-infrastructuur. Om een
voorbeeld te noemen: een landelijk bekend bedrijf verduurzaamt haar productieproces. Hiervoor wordt
een kilometerslange, miljoenen kostende, kabel gelegd tussen de fabriek en het nieuwe onderstation
Baanstee-Noord. Die werkzaamheden zijn in het 3¢ kwartaal 2024 gestart om gelijktijdig met de
oplevering van het nieuwe onderstation klaar te zijn. De verduurzaming is van strategisch belang voor de
concurrentiepositie van dit bedrijf. Door de keuze van TenneT moet het bedrijf de ombouw echter
afbreken, moet zij haar klanten teleurstellen en onnodige kosten maken.

Waarom deze brief over dit pMIEK-project

Wat nu gebeurt, is een slecht voorbeeld van de samenwerking in de huidige praktijk. Op het provinciale
niveau worden gezamenlijk afspraken gemaakt. In de praktijk komt 1 partij de gemaakte afspraken niet na
en communiceert hierover laat en gebrekkig. Dit zet de geloofwaardigheid van de gehele samenwerking,
ook die van onze gemeenten, onder druk. Ondernemers en instellingen die ter goeder trouw beslissingen
baseren op wat overheden en netbeheerders communiceren, staan plotseling met lege handen. Er
ontstaat reéle schade bij die bedrijven. Maar er ontstaat ook schade aan de relatie tussen overheid en
samenleving. Dit overkomt ons en het lijkt alsof dit zo maar kan, zonder gevolgen.

Wat wij vragen aan het ministerie van Klimaat en Groene Groei

De gemeenten Wormerland en Purmerend hebben geprobeerd met TenneT tot een oplossing te komen.
Wij hebben de projectorganisatie voor de pMIEK-projecten om hulp gevaagd. Deze initiatieven hebben
geen concreet resultaat, behalve opmerkingen zoals; ‘dat hieruit lering is te trekken voor de toekomst'.

Het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) neemt deel aan de energyboard van de provincie
Noord-Holland. Dit gremium fungeert als escalatieplatform voor de Taskforce, die regie voert over
pMIEK-projecten die in uitvoering zijn en nieuwe pMIEK-projecten prioriteert. Wij vragen het ministerie
van KGG haar invloed uit te oefenen binnen de energyboard van de provincie Noord-Holland om het
pMIEK-project Wormerland Purmerend volgens planning te laten verlopen en de samenwerkingspartners,
TenneT in het bijzonder, aan te spreken op de verantwoordelijkheid voor de samenwerking als geheel.
Eenzijdige beslissingen passen hier niet bij. Wij vernemen graag uw standpunt in deze.

Mede namens wethouder R. van Wanrooij, gemeente Wormerland, wethouder D. Dijkshoorn, gemeente
Edam-Volendam en wethouder R.Tuijn, gemeente Zaanstad

C.S.J. Lageveen
Wethouder gemeente Purmerend





