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Voorgesteld besluit

De raad besluit:

1. In te stemmen met de tijdelijke uitbreiding op locatie De Balk, van vier lokalen parallel aan de 
Rigastraat;

2. Een krediet van € 1.004.300 beschikbaar te stellen voor de tijdelijke onderwijsuitbreiding;
3. In te stemmen met het realiseren van tijdelijke extra parkeergelegenheid rondom locatie De Balk, 

in combinatie met de inzet van aanvullende maatregelen om de mobiliteitsproblematiek te 
beperken;

4. Een krediet van € 113.500 beschikbaar te stellen voor een samenhangend pakket aan 
maatregelen, bestaande uit extra parkeergelegenheid en aanvullende mobiliteitsmaatregelen;

5. De in 2025 t/m 2027 overgebleven budgetten voor de huur van noodlokalen te storten in een 
nieuwe reserve ‘Uitbreiding lokalen de Balk’, door bij de jaarrekening 2025 een 
resultaatsbestemming te maken en voor de jaren 2026 en 2027 dit op te nemen in de betreffende 
P&C documenten.

Kern van het voorstel

Basisscholen WormerWieken en De Eigen Wijs (locatie De Balk) kampen door een stijgend leerlingenaantal 
met een tekort aan onderwijshuisvesting. Stichting Agora heeft daarom een verzoek ingediend voor 
uitbreiding van de huisvesting.

Op basis van de jaarlijkse prognoses is in de kern Wormer een uitbreiding van 1.500 m2 noodzakelijk, zoals 
vastgelegd in het IHP Onderwijs. Hiervoor staat in de toekomst een nieuwe school gepland rond 2032. In de 
tussentijd wordt tijdelijke uitbreiding ingezet.
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Een eerder voorstel voor deze tijdelijke uitbreiding is door de raad als niet besluitrijp beoordeeld. Om die 
reden is besloten eerst de uitkomst van het IHP af te wachten. Op basis van dat besluit zijn alternatieve 
locaties onderzocht.

Uit het onderzoek blijkt dat de voorgestelde locatie in dit raadsvoorstel het meest kansrijk is. Deze variant 
betreft de plaatsing van de uitbreiding boven het aangrenzende water langs de Rigastraat (zie Raadsbericht 
van 4 februari 2026, bijlage 1), zodat het speel- en parkeerterrein behouden blijft en omwonenden zo min 
mogelijk hinder ervaren. Deze variant biedt de meeste zekerheid in gebruiksduur en is aangepast om 
tegemoet te komen aan de wensen van beide schoolbesturen en omwonenden.

Argumenten

1.1 Gemeenten zijn wettelijk verplicht om onderwijsruimte mogelijk te maken.

Op grond van de Wet op het primair onderwijs (WPO, art. 91-112) zijn gemeenten verantwoordelijk voor de 
voorziening in de bouw en uitbreiding van scholen. Dit betekent dat de gemeente moet zorgen voor 
voldoende en geschikte onderwijsruimte die is afgestemd op de onderwijsbehoefte binnen de gemeente. 
Wanneer een tekort aan onderwijsruimte ontstaat of dreigt te ontstaan, is het aan de gemeente om stappen 
te ondernemen om dit op te lossen. Vanuit die verantwoordelijkheid moet de gemeente de aanvraag van 
stichting Agora in behandeling nemen.

1.2 Uitbreiding is noodzakelijk.

Volgens de in het IHP opgenomen prognose groeit het aantal leerlingen op beide basisscholen tot en met 
2040. Deze ontwikkeling is weergegeven in onderstaande tabel.

2025 2030 2035 2040

WormerWieken 305 360 398 401

De Eigen Wijs 122 138 152 153

De stijging in het aantal leerlingen vertaalt zich naar een behoefte in onderwijsruimte. De vraag naar 
onderwijsruimte zal bij de WormerWieken in de aankomende jaren toenemen van 1.784 m2 in 2025 naar 
2.016 m2 in 2030. Ook basisschool De Eigenwijs laat een groei zien, met een vraag naar onderwijsruimte 
van 703 m2 in 2025 die zal oplopen naar 879 m2 in 2030. Het schoolgebouw aan locatie de Balk heeft een 
capaciteit van 2.255 m2.

Deze ontwikkeling maakt uitbreiding noodzakelijk om in de groeiende behoefte te kunnen voorzien en om 
de onderwijskwaliteit van beide scholen te waarborgen. Daarom is rond 2032 gepland dat in de kern Wormer 
een nieuw schoolgebouw wordt gerealiseerd, waar basisschool De Eigenwijs in de toekomst naartoe zal 
verhuizen. In de tussenliggende periode biedt tijdelijke uitbreiding een passende oplossing om de 
onderwijskwaliteit te behouden en de periode tot de nieuwbouw te overbruggen. Na plaatsing van dit nieuwe 
schoolgebouw ontstaat voor de WormerWieken voldoende ruimte om op de locatie De Balk onderwijs te 
verzorgen.
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1.3 Dit voorstel is tot stand gekomen na participatie met belanghebbenden.

Het voorstel is tot stand gekomen na participatie met omwonenden en beide scholen. Na afweging van 
meerdere kansrijke opties is gekozen voor de locatie langs de Rigastraat, mede op basis van de inbreng 
van deze partijen.

1.3.1 Inbreng van omwonenden

De totstandkoming van dit voorstel is voortgekomen uit participatie met omwonenden. In de eerste fase van 
de participatie zijn er zogenaamde ‘appeltaart gesprekken’ gevoerd met omwonenden van de Balk. Tijdens 
deze gesprekken zijn bewoners ingelicht over de tijdelijke uitbreiding en over welke varianten worden 
nagedacht. Tijdens deze gesprekken is opgehaald wat omwonenden hiervan vinden. In aanvulling hierop is 
op 7 oktober 2025 samen met bewoners en beide schoolbesturen een bijeenkomst georganiseerd om in 
gesprek te gaan over de tijdelijke uitbreiding. Hier is nogmaals de variant gepresenteerd die op dat moment 
werd gehanteerd. Tijdens deze bijeenkomst hebben bewoners aangegeven zich zorgen te maken over het 
verlies van uitzicht en mobiliteitsproblematiek in de buurt.

Omwonenden hebben tijdens de bijeenkomst meerdere locaties voorgesteld, waarvan Het Kasteel en 
aangrenzend aan de Rigastraat als opties voor de tijdelijke uitbreiding zijn onderzocht op haalbaarheid.

Het Kasteel is een gebouw aan het schoolterrein van de Balk dat op dit moment wordt gebruikt door 
kinderopvangorganisatie Baloe. Om de druk op het schoolgebouw te verlichten is ervoor gekozen om in het 
schooljaar 2025/ 2026 tijdelijk ruimtes in Het Kasteel te gebruiken als extra lesruimte.

Verdere integratie van deze locatie in de schoolhuisvesting is om meerdere redenen niet wenselijk. Het 
gebruik van Het Kasteel voor onderwijs past niet binnen het door de Raad vastgestelde Integraal 
Huisvestingsplan (IHP), waarin is afgesproken toe te werken naar Integrale Kindcentra (IKC) binnen de 
gemeente. Dat betekent dat er wordt toegewerkt naar kindercentra waarin opvang en onderwijs aangeboden 
aan kinderen van 0 tot 14 jaar. De ambitie is om waar mogelijk zoveel mogelijk te streven naar deze 
integratie, waarin voorschoolse en naschoolse opvang wordt verbonden met het onderwijs.

De demografische ontwikkeling binnen de gemeente Wormerland laat in de aankomende jaren een 
duidelijke groei zien. Volgens de woningbouwprognose 2025 zal het aantal inwoners in de komende jaren 
met ongeveer 20 procent toenemen, wat ook leidt tot een toename van het aantal kinderen. Deze 
ontwikkeling maakt de beschikbare ruimte in Het Kasteel in de toekomst noodzakelijk om te kunnen blijven 
voorzien in voldoende kinderopvangcapaciteit.

Daar komt bij dat de kinderopvang momenteel is gebonden aan een huurovereenkomst die doorloopt tot en 
met eind 2028. Tussentijdse beëindiging van dit contract is niet mogelijk.

De andere locatie die tijdens de bewonersbijeenkomst is aangedragen is aangrenzend aan de Rigastraat. 
Bij deze variant wordt de tijdelijke uitbreiding geplaatst boven het water. De locatie heeft voor omwonenden 
de voorkeur omdat deze het minst inbreuk heeft op het uitzicht. Tegelijkertijd blijven parkeerplaatsen en het 
evenemententerrein beschikbaar.
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Deze variant is na uitwerking nogmaals voorgelegd aan de buurt tijdens een participatiemoment in de 
omliggende woonwijk. Omwonenden kregen tussen 17 en 22 december 2025 twee uitgewerkte opties 
voorgelegd, waarbij zij konden aangeven welke optie zij het meest kansrijk vinden. Omwonenden konden 
kiezen tussen twee varianten: een variant langs het evenemententerrein boven het water en de hierboven 
beschreven variant langs de Rigastraat. Tijdens deze gesprekken gaven de meeste mensen aan dat de 
variant aan de Rigastraat de voorkeur heeft, omdat het uitzicht en het evenemententerrein beschikbaar blijft. 
Met deze inbreng is dit raadsvoorstel tot stand gekomen.

1.3.2 Inbreng van beide schoolbesturen

Bij de totstandkoming van het voorstel zijn de schoolbesturen actief meegenomen in het participatieproces 
door middel van meerdere overleggen over de mogelijke opties voor de tijdelijke uitbreiding. Beide 
schoolbesturen hebben aangegeven dat het vanuit pedagogisch oogpunt onwenselijk is om het terrein van 
de school te gebruiken voor de plaatsing van tijdelijke uitbreiding. Door het hoge aantal leerlingen en het 
gebruik van het terrein door twee scholen staat de beschikbare ruimte onder aanzienlijke druk. Daarom 
spelen klassen momenteel in gespreide groepen buiten om de ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten, zelfs 
met het evenemententerrein als extra speelgelegenheid. Het toevoegen van de tijdelijke uitbreiding zou de 
druk op het schoolplein vergroten en de speelruimte verder beperken. In het verleden heeft er wel tijdelijke 
uitbreiding op het schoolterrein gestaan, maar eenzelfde situatie is onder de huidige omstandigheden voor 
de school onwenselijk.

Binnen het schoolterrein is uitsluitend de locatie van de voetbalkooi beschikbaar als mogelijke locatie voor 
de tijdelijke uitbreiding. Dit terrein is niet groot genoeg om alle lokalen te huisvesten. Op basis van de huidige 
planning zullen er uiteindelijk 6 tijdelijke lokalen worden geplaatst, waarvan er slechts 4 op het terrein zouden 
passen. Hierdoor is deze optie praktisch niet uitvoerbaar. De voetbalkooi is bovendien van grote waarde 
voor de school. Daar komt bij dat deze in het verleden grotendeels is gerealiseerd met middelen uit een door 
de school georganiseerde sponsorloop. Het plaatsen van enkele lokalen voor een deel van de tijdelijke 
uitbreiding is daarom ook onwenselijk.

1.4 Andere onderzochte opties zijn niet haalbaar.

Zoals beschreven in het Raadsbericht van 10 februari 2026 (bijlage 1) zijn er verschillende opties 
onderzocht. Hoewel deze varianten elk hun eigen kansen bieden, zijn er ook nadelen waardoor de opties 
als niet haalbaar worden beschouwd en afvallen.

Bij de evaluatie van de onderzochte opties is gekeken naar criteria zoals veiligheid, bereikbaarheid, impact 
op openbaar groen, uitzicht, mogelijke toekomstige bouwplannen en op het draagvlak bij omwonenden en 
beide schoolbesturen. Geen van de alternatieve locaties kan alle belangen volledig vertegenwoordigen. 
Sommige locaties scoren onvoldoende op veiligheid, andere hebben een te grote impact op de omgeving of 
het openbaar groen. De gekozen optie is geselecteerd omdat deze het beste aansluit bij de hierboven 
genoemde criteria en de resultaten van de participatie met omwonenden en beide schoolbesturen.

1.5 De plaatsing van de tijdelijke uitbreiding aan de Rigastraat is de meest geschikte optie.

In de afgelopen maanden zijn verschillende mogelijkheden voor de plaatsing van de tijdelijke uitbreiding 
onderzocht. Door de beperkte beschikbare ruimte, de parkeerdruk en de bestaande woningbouwplannen op 
het naastgelegen tennisterrein is het vinden van een geschikte locatie ingewikkeld. Daarnaast leven er bij
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omwonenden zorgen over de verkeersveiligheid en de ruimtelijke inpassing van de tijdelijke uitbreiding in de 
bestaande omgeving.

Om aan deze aandachtspunten tegemoet te komen, is gekozen voor het voorstel om de tijdelijke uitbreiding 
boven het water aan de Rigastraat te plaatsen. Deze locatie beperkt de druk op de openbare ruimte en houdt 
rekening met de wensen van zowel omwonenden als beide schoolbesturen.

Bij de afweging is geprobeerd alle opties zo volledig mogelijk in beeld te krijgen. Alle belangen zijn zorgvuldig 
tegen elkaar afgewogen met oog voor het algemeen belang. Hoewel geen van de opties alle belangen 
volledig vertegenwoordigt, sluit de Rigastraat op de meeste punten aan.

Kanttekeningen

Voor de uitvoering van het voorstel zijn enkele aandachtspunten die het plaatsen van de tijdelijke uitbreiding 
kunnen vertragen.

3.1 Mobiliteitsproblematiek

Omwonenden hebben tijdens het participatieproces hun zorgen geuit over de huidige verkeerssituatie in hun 
buurt. Om de tijdelijke uitbreiding te kunnen realiseren, is daarom een aanpassing van de parkeer- en 
verkeerssituatie in de omgeving van De Balk noodzakelijk. Naar aanleiding hiervan is onderzoek uitgevoerd 
naar de bestaande verkeerssituatie en zijn mogelijke interventies in kaart gebracht die nodig zijn om de 
verkeersdruk en verkeersveiligheid te kunnen opvangen.

3.1.1 Parkeervraag school

De tijdelijke uitbreiding van de school leidt tot een toenemende parkeervraag, waardoor de realisatie van 
extra parkeervakken noodzakelijk is. Op basis van de geldende parkeernorm is vastgesteld dat de uitbreiding 
vraagt om vier aanvullende parkeervakken. Uit het uitgevoerde parkeeronderzoek blijkt dat deze 
parkeervakken niet op het huidige parkeerterrein van de school kunnen worden gerealiseerd. Daarom is in 
de directe omgeving gezocht naar geschikte locaties voor extra parkeervoorzieningen, waarbij een maximale 
loopafstand van 300 meter is gehanteerd. Daarbij is in eerste instantie gekeken naar de parkeervraag van 
medewerkers van de school.

Het parkeeronderzoek laat zien dat in de Koetserstraat mogelijkheden bestaan om bestaande 
langsparkeervakken om te vormen tot haaksparkeervakken. Door deze herinrichting kunnen vijf extra 
parkeervakken worden gerealiseerd, die binnen acceptabele loopafstand van de school liggen. Aangezien 
de Koetserstraat een belangrijke fietsroute is, dient bij deze herinrichting te worden voorzien in voldoende 
bufferruimte tussen de parkeervakken en de fietsstraat, zodat het in- en uitrijden van voertuigen op een 
veilige manier kan plaatsvinden.

3.1.2 Parkeervraag tijdens het halen en brengen
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Bij de scholen doen zich dagelijks twee piekmomenten voor die regelmatig leiden tot overlast voor 
omwonenden: het brengen en halen van leerlingen. Omwonenden geven aan dat het rijgedrag tijdens deze 
momenten als onveilig en ongewenst wordt ervaren.

Rondom de school zijn meerdere parkeervakken gerealiseerd, die worden gebruikt door 
schoolmedewerkers, ouders/verzorgers en bewoners van de wijk. In de huidige situatie is geconstateerd dat 
tijdens de haal- en brengmomenten het merendeel van deze parkeerplaatsen bezet is. Dit leidt ertoe dat 
automobilisten verder in de wijk parkeren of hun voertuig onjuist parkeren, wat zorgt voor overlast voor de 
omgeving.

In januari 2026 is een parkeeronderzoek uitgevoerd in de omgeving van de Balk. Hieruit blijkt dat de 
parkeerdruk uitsluitend tijdens de haal- en brengmomenten hoog is, met een bezettingsgraad van meer dan 
95 procent. Buiten deze piekmomenten is de parkeerdruk in de wijk aanzienlijk lager, met een maximale 
bezettingsgraad van ongeveer 63 procent.

In het kader van het parkeeronderzoek is ook gekeken naar de verschillende doelgroepen die gebruikmaken 
van de parkeervakken. Daarbij is geconstateerd dat parkeervakken die geschikt zijn voor het halen en 
brengen van leerlingen voornamelijk worden gebruikt door medewerkers van de school. Door deze groep te 
laten parkeren op alternatieve locaties binnen een loopafstand van 300 meter, ontstaat er direct meer ruimte 
bij de school tijdens de haal- en brengmomenten. De omliggende wijk biedt hiervoor voldoende 
parkeercapaciteit.

Uit de berekeningen van het parkeeronderzoek blijkt dat momenteel binnen een straal van 100 meter rondom 
de school ongeveer 34 parkeerplaatsen worden gebruikt voor het halen en brengen van leerlingen. 
Aangezien de parkeerdruk tijdens deze momenten hoger is dan 85 procent, wordt aangenomen dat dit beeld 
nog niet volledig is. Op basis van aanvullend eigen onderzoek wordt ingeschat dat buiten deze 100 
meterzone nog ongeveer zes parkeerplaatsen worden gebruikt voor haal- en brengactiviteiten. Dit brengt 
het totale aantal gebruikte parkeerplaatsen voor het halen en brengen op ongeveer 40.

Gemiddeld wordt een parkeerplaats ongeveer drie keer per haal- en brengmoment gebruikt. Dit zorgt voor 
ongeveer 120 verkeersbewegingen. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat ongeveer 39 procent 
van de leerlingen momenteel met de auto wordt gebracht,waarbij 305 leerlingen als 100 procent is genomen. 
Dit is het huidige aantal leerlingen van de WormerWieken. De Eigenwijs en de Wormerwieken hanteren 
andere tijden voor het in- en uitgaan van de school, zodat niet alle leerlingen op hetzelfde moment gebracht 
en gehaald hoeven te worden.

Voor de nieuwe lokalen wordt rekening gehouden met een groei naar ongeveer 398 leerlingen in 2035. Bij 
een gelijkblijvend aandeel autogebruik (39 procent) en een gemiddelde benutting van 0,33 parkeerplaatsen 
per leerling (398 * 0,39 x 0,33 = 51,2) ontstaat een behoefte van afgerond 52 parkeerplaatsen voor het 
halen en brengen van leerlingen. De groei van het aantal leerlingen van 305 naar 398 komt overeen met de 
voorspelde uitbreiding van vier lokalen.

In de huidige situatie worden binnen 100 meter van de school ongeveer 35 parkeerplaatsen gebruikt voor 
het halen en brengen. Tijdens de piekmomenten is het mogelijk om 14 extra parkeerplaatsen beschikbaar 
te maken, mits met de school wordt afgesproken dat medewerkers parkeren op locaties op meer dan 100 
meter afstand van de school.
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uitkomen op 84 parkeerplaatsen (79 bestaande, plus vijf nieuwe). Hiervan zijn ongeveer 25 parkeerplaatsen
structureel bezet door bewoners en daardoor niet beschikbaar voor haal- en brengactiviteiten. Daarmee 
blijven 59 parkeerplaatsen beschikbaar, wat voldoende is om te voorzien in de toekomstige parkeervraag 
van 52 parkeerplaatsen.

Daarbij wordt opgemerkt dat er twee afzonderlijke parkeergebieden zijn: een aan de noordzijde van de 
Rigastraat en een aan de zuidzijde. Wanneer een van deze parkeergebieden vol is, blijkt het in de praktijk 
lastig om eenvoudig naar het andere gebied te rijden. Dit kan ertoe leiden dat automobilisten ervoor kiezen 
om in de omliggende straten te parkeren in plaats van door te rijden naar beschikbare parkeerplaatsen aan 
de andere zijde van de Rigastraat.

Als in de toekomst blijkt dat de beschikbare parkeercapaciteit alsnog onvoldoende is, kan worden overwogen 
een blauwe zone in te stellen. Met een dergelijke maatregel kan worden aangestuurd op de parkeerduur, 
waardoor bewoners en medewerkers worden gestimuleerd om elders te parkeren. Een dergelijke maatregel 
brengt echter kosten met zich mee en kan leiden tot weerstand vanuit omwonenden.

3.1.3 Verkeersveiligheid

Kinderen zijn zich in verkeerssituaties vaak minder bewust van mogelijke risico's. Daarom is het van belang 
om te zorgen voor een verkeersveilige inrichting waarbij zij goed zichtbaar zijn en zich veilig kunnen 
verplaatsen. De Balk is momenteel ingericht als een 30 km/uur-weg en voldoet aan de inrichtingseisen van 
het CROW voor een erftoegangsweg. Uit analyse van ongevallen- en snelheidsgegevens blijkt dat zich in 
deze straat geen verkeersongevallen hebben voorgedaan en dat er op dit moment geen sprake is van 
structureel te hard rijden.

In de toekomstige situatie wordt een toename van ongeveer 37 voertuigbewegingen verwacht. Deze 
toename zal naar verwachting niet leiden tot een wezenlijke verandering van het verkeersbeeld. Aangezien 
het hier gaat om zogenaamde ‘kwetsbare weggebruikers' kan niet volledig worden uitgesloten dat ouders 
hun voertuig incidenteel op onjuiste locaties blijven parkeren.

Om de verkeersveiligheid verder te verbeteren, wordt daarom voorgesteld om een verkeersdrempel ter 
hoogte van de oversteekplaats in de Rigastraat aan te brengen, waarmee automobilisten worden 
gestimuleerd tijdig af te remmen. Hierdoor wordt de oversteek veiliger gemaakt. Als het scenario ontstaat 
dat bij de kruising sprake is van een te grote verkeersopstopping of terugslag, kan worden onderzocht of het 
instellen van eenrichtingsverkeer wenselijk en haalbaar is.

3.1.4 Handhaving

Een andere manier om gehoor te geven aan de zorgen van bewoners is door de actieve inzet van 
handhaving. Zichtbare handhaving tijdens de piekmomenten rondom het halen en brengen draagt eraan bij 
dat signalen van bewoners onder de aandacht worden gebracht en serieus worden genomen. Hiermee wordt 
duidelijk gemaakt dat de ervaren problematiek wordt erkend en dat hier actief op wordt gehandhaafd.

Om hier uitvoering aan te geven worden verschillende stappen ondernomen. In samenwerking met de 
afdeling Openbare Orde en Veiligheid wordt ingezet op handhaving. Hiermee wordt ook ingespeeld op de 
zorgen van bewoners. Handhaving zal themagewijs door het jaar heen aanwezig zijn tijdens het haal- en
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brengmoment van leerlingen. Hierbij zal de aandacht gericht zijn op het naleven van verkeersregels en stuurt 
handhaving bij waar nodig.

In samenwerking met beide schoolbesturen wordt tijdens piekmomenten toezicht gehouden op de naleving 
van de verkeersregels rondom de school. Ook wordt samen met het overkoepelende schoolbestuur 
onderzocht welke campagnes ingezet kunnen worden om het gebruik van de fiets te stimuleren. Het 
overkoepelende schoolbestuur heeft aangegeven dat gelijksoortige campagnes bij andere scholen 
succesvol zijn gebleken en worden daarom ook hier ingezet als onderdeel van het verminderen van het 
autogebruik.

2.7 Nieuwbouwplannen in de omgeving van de tijdelijke uitbreiding.

De tijdelijke uitbreiding wordt geplaatst naast het voormalige tennisterrein van de Caascooper. Dit terrein is 
in het kader van het project 'Verduurzaming Sportaccommodaties’ aangewezen als een van de drie locaties 
voor de toekomstige woningbouw van een appartementencomplex dat opgeleverd moet worden rond 2030. 
De start van de bouw is gepland rond 2028.

Ontwikkelpartner BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling heeft aangegeven dat de aanwezigheid van de 
tijdelijke uitbreiding negatieve gevolgen kan hebben voor het uitzicht van toekomstige bewoners van de 
Caascooper. Dit kan een nadelig effect hebben op verkoopbaarheid van de appartementen en vormt 
daarmee een risico voor de haalbaarheid van het project.

Om dit risico te beperken is door de ontwikkelaar voorgesteld om de tijdelijke uitbreiding op een manier te 
plaatsen waarbij deze niet voorbij het terrein van het schoolgebouw reikt, waarmee het uitzicht van 
(toekomstige) bewoners zoveel mogelijk behouden blijft. Deze suggestie is overgenomen in de planvorming. 
Hierdoor staat de ontwikkelaar positief tegenover het raadsvoorstel.

3.2 Dit besluit draagt bij aan het adresseren van de zorgen van omwonenden.

Een groep omwonenden heeft bezwaar tegen de tijdelijke uitbreiding van de school. Hun zorgen gaan naast 
parkeren ook over de uitbreiding als geheel. Om deze bezwaren zoveel mogelijk te ondervangen is gekozen 
voor de locatie aan de Rigastraat, zodat het uitzicht op het openbare groen voor directe omwonenden niet 
wordt verstoord. Toch maken bewoners zich zorgen over de toename van verkeersdrukte en beschouwen 
sommigen het Kasteel of het schoolplein als de enige geschikte optie. Het is niet uit te sluiten dat bewoners 
een bezwaarprocedure overwegen.

Om hier gehoor aan te geven is de afgelopen weken ingezet op participatie door naar omwonenden te 
luisteren, input op te halen en draagvlak te creëren. Hiervoor zijn gesprekken met bewoners gevoerd waarin 
het plan voor tijdelijke uitbreiding is gepresenteerd. Daarnaast wordt een nieuwe bewonersbijeenkomst 
georganiseerd om bezwaren te inventariseren en het plan nader toe te lichten, aan te geven hoe we zijn 
omgegaan met de bezwaren en het draagvlak te vergroten.

Financiële toelichting

De raad wordt voorgesteld een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van de tijdelijke 
uitbreiding met vier lokalen in 2026. Op basis van een globale kosteninschatting inclusief 21% btw komt het
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uitbreiding.

De opbouw van de raming is als volgt:

Basis koop lokalen prijspeil 30 november 2025 398.545
Fundering (incl. sondering, palen, constructeur) 75.455
Extra isolatie aanbrengen ten behoeve van geluid 10.000
Infrastructuur (kabels, leidingen, weg- en verkeersmaatregelen 150.000
Ontsluiting lokalen door middel van aanpassingen in bestaande muur en vluchtwegen 
langs het gebouw

125.000

Onvoorzien 71.000
Subtotaal 830.000
BTW 21 % 174.300
Totaal 1.004.300

Aan de hand van het vastgestelde IHP is in de kadernota 2026 - 2029 een verwacht investeringsbedrag 
opgenomen van € 725.367 voor het jaar 2026 en eenzelfde bedrag voor het jaar 2028. Deze bedragen zijn 
gebaseerd op normbedragen voor het realiseren van drie lokalen in beide genoemde jaren. Het huidige 
voorstel is om in 2026 al vier lokalen te plaatsen en in 2028 nog maar twee lokalen. Of in 2028 daadwerkelijk 
extra uitbreiding nodig zal zijn en met hoeveel lokalen is afhankelijk van de groei van het aantal leerlingen 
van beide scholen. Dit zullen we jaarlijks blijven monitoren. Wanneer in 2028 twee lokalen worden geplaatst 
is de infrastructuur aangelegd, daarom zullen de kosten rond de € 400.000 liggen. Dit bedrag is voor de 
koop, fundering en isolatie van de lokalen.

Het totaal van de uitbreiding van de verwacht benodigde 6 lokalen is met ruim €1,4 miljoen dus gelijk aan 
de bedragen die opgenomen zijn in Kadernota 2026-2029. Er is voor de kapitaallasten dus structurele 
dekking in de begroting aanwezig. Echter het hier voorgestelde investeringskrediet voor de eerste 4 lokalen 
is hoger dan in het IHP was opgenomen voor het jaar 2026. Dit heeft meerdere redenen. Allereerst is het 
huidige voorstel om vier lokalen te realiseren in plaats van drie. Daarnaast zijn de geschatte kosten van deze 
uitbreiding hoger dan de normbedragen uit het IHP, omdat de voorgestelde tijdelijke uitbreiding boven het 
water komt. Hierdoor is de benodigde constructie duurder. Bovendien moet de tijdelijke uitbreiding aan twee 
kanten ontsloten worden, vanwege vluchtwegen, wat ook boven het water moet. De uitvoering brengt 
daardoor meer kosten met zich mee. De consequentie hiervan is dat de kapitaallasten die voortvloeien uit 
de eerste tijdelijke uitbreiding, voor de jaren 2027 en 2028 hoger zijn dan begroot. Vanaf de 2e uitbreiding 
zal het totaal van de kapitaallasten weer gelijklopen met de huidige begrote bedragen.

De tijdelijke huisvesting wordt door de gemeente aangeschaft en behoudt daarmee een restwaarde nadat 
deze op locatie De Balk niet langer nodig is. Na beëindiging van het gebruik kunnen de lokalen worden 
verplaatst of opnieuw worden ingezet. Hiermee wordt zowel duurzaam als kostenefficiënt geïnvesteerd.

Eerder in dit traject voor uitbreiding van lokalen, was het idee om voor een aantal jaren lokalen te huren. 
Hiervoor is toen in de begroting voor de jaren 2024 t/m 2027 een budget opgenomen van €65.000 per jaar. 
Omdat dit budget in 2024 niet gebruikt is, is dit budget via het Najaarsbericht vrijgevallen. We verzoeken 
hierbij om het budget van 2025 mee te nemen naar 2026, om samen met de budgetten voor huur van 2026 
en 2027, zowel de hogere kapitaallasten in 2027 en 2028 te kunnen dekken, als ook de kapitaallasten van 
de tijdelijke extra parkeerplaatsen te dekken.
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met 2032, wanneer er volgens het IHP een nieuw, definitief schoolgebouw is gebouwd in Wormer. De
afschrijvingstermijn van dit krediet is daarmee 5 jaar.

Financieel gezien ziet dit er als volgt uit:

Beschikbaar budget:
Huur noodlokalen 2025, 2026 en 2027 (3x €65.000) 195.000
Te gebruiken voor:
Dekking hogere kapitaallasten 2027 en 2028 (2x €16.246) -32.492
Dekking kapitaallasten tijdelijk extra parkeergelegenheid (5x €23.732) * -118.660

Saldo (evt. te benutten voor extra lasten, langere doorlooptijden o.i.d.) €43.848

We stellen voor om bovengenoemde reservering en dekking van hogere lasten, te laten lopen via een aparte 
reserve, namelijk ‘Reserve Uitbreiding De Balk'.

Vraag Antwoord
1. Heeft dit voorstel financiële 

consequenties?
Ja

2. Zijn de financiële consequenties 
incidenteel?

Nee

3. Is er sprake van een investering? Ja

4. Dekking binnen hetzelfde budget? Nee

5a. Dekking exploitatie? Nee

5b. Dekking reserve? Ja

5c. Dekking voorziening? Nee

6. Volledige dekking binnen begroting? Ja

Communicatie en vervolg

Beide scholen en het schoolbestuur zijn betrokken geweest gedurende het hele onderzoeksproces naar een 
locatie voor de tijdelijke uitbreiding. De ontwikkeling van het IHP en de hieruit voortkomende 
vervolggesprekken hebben geleid tot een goede samenwerking tussen de gemeente en de besturen van 
beide scholen. Dit heeft bijgedragen aan het draagvlak voor de voorgestelde tijdelijke uitbreiding.

Omwonenden zijn betrokken bij het voorstel via verschillende communicatie- en participatiemomenten. Dit 
traject was erop gericht om hen te informeren, aandachtspunten en ideeën op te halen en deze waar mogelijk 
te verwerken in het ontwerp en de verdere besluitvorming. De participatie met omwonenden komt voort uit

Zaaknummer 1892767 pagina 10 van 13



Gemeente

de richtlijnen zoals beschreven in het Participatiebeleid van de gemeente Wormerland en hee 
plaatsgevonden op meerdere momenten gedurende het ontwerpproces:

1. In de eerste fase zijn zogenoemde ‘appeltaartgesprekken’ gevoerd met omwonenden van de school 
en het evenemententerrein door middel van huis-aan-huisbezoeken. Tijdens deze gesprekken is 
gesproken over de tijdelijke uitbreiding van de school.

2. Vervolgens is samen met de twee scholen een bewonersavond georganiseerd, waarin het 
voorlopige ontwerp is gepresenteerd en bewoners hun zorgen en aandachtspunten konden delen. 
Deze input is meegenomen en heeft geleid tot aanpassingen in het ontwerp.

3. Daarna is opnieuw contact gezocht met omwonenden via huis-aan-huisbezoeken om het 
aangepaste voorstel persoonlijk toe te lichten. Bewoners die niet thuis waren, ontvingen een kaart 
met een afbeelding van beide ontwerpen en informatie over de wijze waarop zij alsnog konden 
meedenken.

4. Naar aanleiding hiervan wordt een vervolgbewonersavond georganiseerd waarin met omwonenden 
in gesprek wordt gegaan over het aangepaste ontwerp. Deze bijeenkomst staat gepland op 10 
februari 2026.

Na goedkeuring van het raadsvoorstel volgen de volgende stappen:

• Schriftelijke communicatie richting omwonenden over het genomen raadsbesluit;
• Het voorbereiden en publiceren van een persbericht over het genomen besluit;
• Het voorbereiden en publiceren over het genomen besluit via de gebruikelijke kanalen, zoals

Facebook en de digitale nieuwsbrief.

Bijlagen

RB. Tijdelijke uitbreiding onderwijshuisvesting locatie de Balk
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Gemcrnte

Het college van burgemeester en wethouders van Wormerland, 3 februari 2026

de gemeentesecretaris,

E. van der Linden

de burgemeester,

A. J. Michel - de Jong
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.VV
M/l

Raadsbesluit

Nr.2026/11

De raad van de gemeente Wormerland;

Gelet op

Het besluit van burgemeester en wethouders van 3 februari 2026
Het advies van de voorronde 3 maart 2026

Besluit

De raad besluit:

1. In te stemmen met de tijdelijke uitbreiding op locatie De Balk, van vier lokalen parallel aan de 
Rigastraat;

2. Een krediet van € 1.004.300 beschikbaar te stellen voor de tijdelijke onderwijsuitbreiding;
3. In te stemmen met het realiseren van tijdelijke extra parkeergelegenheid rondom locatie De Balk, 

in combinatie met de inzet van aanvullende maatregelen om de mobiliteitsproblematiek te 
beperken;

4. Een krediet van € 113.500 beschikbaar te stellen voor een samenhangend pakket aan 
maatregelen, bestaande uit extra parkeergelegenheid en aanvullende mobiliteitsmaatregelen;

5. De in 2025 t/m 2027 overgebleven budgetten voor de huur van noodlokalen te storten in een 
nieuwe reserve ‘Uitbreiding lokalen de Balk’, door bij de jaarrekening 2025 een 
resultaatsbestemming te maken en voor de jaren 2026 en 2027 dit op te nemen in de betreffende 
P&C documenten.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Wormerland, 
gehouden op 10 maart 2026

de voorzitter,

I.P. Vrolijk A. J. Michel - de Jong
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de griffier,




